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La firma CONTELAC S.A.S es contratista orientado a la consultoría y construcción de obras de 
Acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Uno de los proyectos de construcción es la 
“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Mosquera” o PTAR Mosquera en donde cumple 
las funciones de contratista constructor. 
La herramienta de análisis de producción de mano de obra permitirá establecer tiempos y 
rendimientos acordes a las condiciones específicas del proyecto, será una directriz para la 
realización de cronogramas de actividades y análisis económicos de producción, más realistas 
que establezcan costos reales en el proyecto.  
El proyecto cuenta entre sus recursos con el factor humano el cual tiene como responsabilidad la 
producción en obra, las actividades realizadas por el personal son medibles y por tanto 
cuantificables lo que es insumo para diferentes herramientas como los cronogramas o 
programaciones, presupuestos, análisis de rendimientos entre otros. 
El presente documento plantea el análisis de producción en obra como herramienta cuantitativa 
enfocada en la mejora de procesos dentro de la firma, con el objetivo de establecer y mejorar los 
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Para la firma CONTELAC S.A.S es de gran relevancia la búsqueda de herramientas que 
permitan el cumplimiento de objetivos y un análisis que servirá como insumo determinante en la 
toma de decisiones a tiempo enfocado al manejo de personal y organización de los recursos. 
En la actualidad la problemática de retrasos en los proyectos está asociado, en la mayoría de los 
casos a la mala planificación en el cronograma de actividades y seguimiento de los mismos, los 
cuales tienen entre sus muchas variables la producción de mano de obra, este factor puede ser 
controlado con mayor precisión si se cuenta con un análisis adecuado enfocado especialmente al 
personal que realiza las actividades, es por esto que se realizará este análisis en donde se 
identificará las variables que producen las adiciones de tiempo en la ejecución del contrato y que 
tiene como desenlace sobrecostos y mayores tiempos de ejecución.   
Dicho análisis se desarrollara con datos reales de ejecución tomados en el proyecto ya en 
ejecución y confrontados con las estimaciones realizadas en la etapa de planeación.  
Se tiene como propósito la dirección del recurso de mano de obra como tal y consolidar las 
estrategias de mejora hacia la optimización de recursos y tiempo, previniendo los sobrecostos y 






2. Identificación del problema 
Para CONTELAC S.A.S la optimización de recursos y tiempos de producción son factores que 
determinan el crecimiento, motivo por el cual debe darse toda la relevancia del caso y no 
escatimar esfuerzos para conocer su comportamiento y factores que lo afectan. 
Los proyectos de construcción tienen como particularidad que ninguno es igual a otro, aun 
cuando compartan muchas similitudes, y por tanto su tratamiento debe ser distinto, la producción 
de mano de obra es un factor crucial para el cumplimiento de los plazos establecidos en el 
contrato y por lo tanto es una labor que debe contar con supervisión y monitoreo. 
Omitir los análisis a la labor de mano de obra representa un riesgo económico para el proyecto 
dado que la mala planificación implica tiempos adicionales y por lo tanto recursos y costos 
adicionales, por otro lado, está la obligación contractual de cumplimiento de tiempos en donde es 
de carácter obligatorio y sancionable. 
Las sanciones impuestas por las entidades de control y contratantes en un proyecto van desde lo 
económico hasta la liquidación legal de la empresa, entendiendo esto se puede magnificar la 
problemática de una mala planeación en la ejecución del proyecto y aún más desde la concepción 
misma. 
2.1.Planteamiento del problema 
En la actualidad la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Mosquera cuenta con un 
plazo para ejecución de sus actividades de 18 meses, donde sus actividades iniciaron el siete (7) 
de septiembre de 2015 y la terminación estaba proyectada para el treinta (30) de marzo de 2017, 
dichos plazos fueron insuficientes y se vio la necesidad de prorrogar siete (7) meses más con la 
consecuencia de que los valores de utilidad esperados se encuentran por debajo de lo estimado en 
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el proyecto, en el control interno de ejecución se realizan balances de las actividades y la 
consistencia con el plan de ejecución, en esta revisión se ha evidenciado sobrecostos por uso de 
equipos, herramientas y lo más importante aún, tiempos adicionales de ejecución o demora en la 




Cronograma incial de ejecución de actividades Proyecto PTAR Mosquera 
Se da a conocer los tiempos incialmente planteados para la ejecucion del proyecto. 
 
 
Figura 1. Cronograma inicial de ejecución de obras, discriminado por estructuras y planteado para el periodo 2015 a 











Cronograma para la ampliacion de tiempos Proyecto PTAR Mosquera 




Figura 2. Cronograma propuesto para adición de tiempos en la construcción de estructuras para el “Proyecto PTAR 
de Mosquera con duración de siete (7) meses más adicionales.   
Es de notar que los tiempos en la figura2 son adicionales a los planeados al inicio del proyecto lo 
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El presente análisis tiene como alcance el nivel de planteamiento, dado que los tiempos 
empleados para desarrollar el presente análisis son insuficientes para realizar su implementación, 
se establece como propuesta para acciones de mejora dentro del proyecto PTAR Mosquera 
donde la herramienta de análisis de mano de obra formará parte en el planteamiento y 
programación de cronogramas de ejecución de obra y también en las decisiones estratégicas 
implementadas por el proyecto para lograr de forma eficaz el cumplimiento de los compromisos.  
3.2.Razón de ser.  
La importancia del análisis está fundamentada en los riesgos mencionados anteriormente, se 
plantea su implementación como herramienta para diagnosticar y reprogramar el cronograma de 
ejecución identificando las causas en las demoras y mitigando la incertidumbre para el nuevo 
programa de trabajo. 
El análisis de la mano de obra enfocado a las necesidades del proyecto es una herramienta 
invaluable en donde se incluyen elementos como la motivación, división del trabajo y 
organización de actividades, adicionalmente permite un adecuado control y supervisión sin dejar 
de lado el cumplimiento con los objetivos de calidad establecidos por el proyecto y la firma 
CONTELAC S.A.S (Armesto, 2015) 
Para el proyecto PTAR Mosquera el presupuesto de ejecución de obras se divide en tres partes, 
la primera es el suministro de insumos necesarios para desarrollar las actividades, el segundo es 
la mano de obra y  el tercero maquinaria y equipos, el primero es el del suministro del material y 
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está asociado a los proveedores, en segundo lugar y no menos importante encontramos la 
instalación en la que se encuentra en cabeza la mano de obra seguida por los Equipos y 
herramientas especiales, los sobrecostos están asociados a una de estas tres actividades y si el 
objetivo es identificar la causas la herramienta de análisis de mano de obra dará una visión más 
crítica sobre la problemática. 
La utilización de equipos, necesarios para desarrollar los procedimientos constructivos, se 
ejecutan bajo un plan de trabajo y este a su vez obedece a un cronograma de actividades 
diseñado en función de la dinámica del proyecto. Si bien es cierto que el alquiler de muchos de 
estos equipos es elevado (por ejemplo, de un camión grúa) y podría considerarse que tiene 
prioridad sobre la mano de obra, lo cierto es que si las actividades de mano de obra no están 
terminadas en el momento de usar los equipos estos tendrán tiempos muertos en los que no se 
trabajaran, pero si consumirán presupuesto de la obra. 
Casos como el anteriormente mencionado se aplica para casi toda la maquinaria y los equipos de 
costos representativos en el proyecto, por lo que al ser trabajos que dependen de las actividades 
de un grupo de mano de obra deben estar coordinados y planeados con toda la rigurosidad del 
caso, una razón más por la cual analizar la mano de obra del proyecto PTAR Mosquera 
identificará elementos que desvíen el correcto funcionamiento del plan de gastos en la obra.  
El análisis de producción de mano de obra permitirá adicionalmente sugerir ajustes al 
cronograma de ejecución del proyecto, aportando elementos que minimicen la incertidumbre en 






Proponer el análisis como herramienta que establezca de forma sustentable ajustes a la 
programación de actividades y costos inherentes a la labor de mano de obra en el proyecto PTAR 
Mosquera. 
4.2.Objetivos Específicos 
1- Identificar los elementos que motivan la producción de mano de obra en el proyecto planta de 
tratamiento PTAR MOSQUERA. 
 
2- Verificar la planeación y ejecución de la producción de mano de obra en el proyecto planta de 






5. Marco Teórico  
5.1.Proyecto Planta de tratamiento de Aguas residuales PTAR Mosquera. 
5.1.1. Objeto. 
Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Mosquera Fase I 
 
5.1.2. Justificación y Alcance. 
El Municipio de Mosquera, para dar cumplimiento a las funciones legales y Constitucionales a él 
atribuidas como entidad territorial y núcleo fundamental de la estructura del Estado que es, debe 
llevar a cabo actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes, supliendo 
necesidades de Infraestructura del Municipio.  
Como consecuencia de lo anterior, el Municipio de Mosquera y la CAR con el fin de aunar 
esfuerzos para llevar a cabo el megaproyecto de saneamiento y descontaminación del rio Bogotá 
suscribieron el convenio interadministrativo de asociación 1191 de 2014, cuyo objeto consiste en 
la “CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE PTAR MOSQUERA 1, OBRAS SANEAMIENTO EN 
LA CUENCA DEL RÍO SUBACHOQUE.” (s.a.s, 2015) 
Figura 3 
Expectativa virtual de la culminación del proyecto PTAR Mosquera 
 
 
Figura 3. El Proyecto PTAR Mosquera en su visión inicial, esta surge del diseño y las condiciones de localización, 




5.2.Razón de ser del proyecto de análisis. 
En la actualidad y considerando la importancia de la producción en obra como factor 
determinante para lograr los objetivos de la organización tanto técnicos como económicos, se 
han abordado diferentes enfoques de un estado ideal de producción. 
Históricamente en la región se han manejado datos producto de análisis y experiencia en obras 
de similares condiciones, un ejemplo de esto es mostrado por el autor mexicano Welsch Hilton 
donde los tiempos de producción de mano de obra se estimaban básicamente con un supervisor 
tomando con cronometro las actividades para después decidir si el tiempo tardado era el 
adecuado para los análisis o decisiones a tomar. (Welsch Hilton, 2005). 
Para el caso el Proyecto PTAR Mosquera se establecieron tiempos para la ejecución de cada 
actividad teniendo como premisa la experiencia en proyectos de similares condiciones, también 
se establecieron factores externos como días festivos y restricciones viales para conformar un 
cronograma de actividades que sería la ruta guía de trabajo.   
5.3.Aplicación del análisis en el campo de la construcción. 
En la actualidad existen herramientas que ayudan a tomar decisiones respecto al tiempo de 
actividades (Proyect, Excel, otros), pero estas deben ser alimentadas con los tiempos estimados 
por el programador, estos tiempos necesariamente y como mencionamos anteriormente deben ser 
tomados a partir de la experiencia, la forma de analizar estos datos finalmente aporta en mayor o 
menor forma al proyecto. (Cardona, 2013). 
A nivel de literatura se cuenta en la actualidad con una revista llamada Construplan, esta revista 
es muy utilizada en el gremio de la construcción porque en ella encontramos los precios 
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relativamente reales de casi todos los materiales, herramientas y maquinarias para construcción, 
adicionalmente se encuentra un aparte dedicada a los rendimientos de mano de obra como se 
muestra a continuación. 
“La remuneración del trabajo en cualquier sociedad capitalista depende del grado de 
especialización de una persona, de la oferta y demanda que exista de esa especialización, de los 
valores agregados que la persona considere recibirá desempeñando su oficio y del tiempo que le 
tome ejecutar el trabajo. (Consuegra, 2005)  
No existe, entonces, un procedimiento universal para valorizar el costo de la mano de obra, pues 
cada proyecto tendrá sus propias determinantes que el presupuestado debe ponderar 
detenidamente si quiere que se reflejen en su estudio presupuestal”. (Consuegra, 2005) 
Los valores de mano de obra que aparecen en la revista CONSTRUDATA han tratado siempre 
de ser un promedio representativo de la actividad de construcción, y se han basado en encuestas 
periódicas que se hacen a empresas constructoras de diferentes características y en obras de 
diferentes zonas de las ciudades que intervienen en la revista, tratando de obtener la información 
más representativa posible. (Consuegra, 2005) 
5.4.Uso de los datos a nivel interno de las organizaciones. 
Entendiendo que la información solo puede venir de una fuente y esta es la que nos da el campo 
de acción, que para este caso es la obra o proyecto, se tiene un cierto nivel de incertidumbre, por 
lo que tomar o no la información es responsabilidad del director del proyecto el cual con base en 
su experiencia determinara que tan Confiable puede ser y hasta qué punto determinara el rumbo 
de la programación. 
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Como en el caso anterior la revista CONSTRUDATA hace hincapié en la calidad de la 
información que presentan. 
La encuesta no pretende ser una muestra estadística precisa, ya que es muy poco probable que tal 
cosa exista, sino descubrir valores que podrían denominarse como “generalmente aceptados” por 
los contratistas de construcción. (Consuegra, 2005) 
Los rendimientos en obra son el dato de entrada para actividades como: 
• Cronograma de Obra. 
• Presupuesto del proyecto, específicamente los análisis de precios unitarios. 
• Programación de alquiler de maquinaria y equipos. 
Los dos primeros enunciados son de obligatorio cumplimiento y en la mayoría de contrato son 
producto entregable previo a la ejecución de cualquier actividad. 
5.4.1. Impacto de la labor de mano de obra en el costo de las actividades del 
proyecto. 
Las actividades a ejecutar en un proyecto están enmarcadas en el presupuesto de obra, dichas 
actividades representan un costo que es producto de un análisis entre el insumo necesario para 
ejecutar la actividad y lo necesario para que ese insumo funcione o sea instalado adecuadamente, 
entre los elementos necesarios encontramos la mano de obra y esta tiene un valor en función de 
la dedicación en tiempo del trabajador. 
Este proceso es llamado Análisis de Precios unitarios o APU. La elaboración de los APU está 
muy bien definida, aun cuando existen diferentes modelos en función de la entidad que los 
requiere, pero todos con el mismo enfoque.  
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Este tema de elaboración de APU, así como los costos asociados a la mano de obra son 
ampliamente analizados por el profesional Hernando Gonzales Forero. (Gonzalez Forero, 2011) 
5.5.Postura PMI. (PMBOK, 2016) 
Para la perspectiva del PMI se plantea un proceso con una duración determinada y un fin 
concreto para la realización de nuestro producto, ya sea este material o de servicio, este a su vez 
está compuesto por tareas y actividades ejecutadas usando el conocimiento, habilidades, 
herramientas y técnicas de dirección.  
Dentro de los procesos encontramos dos grandes grupos en donde se encuentran todas aquellas 
actividades necesarias para obtener un producto o prestar un servicio, estos grupos son. 
- Procesos de dirección de proyectos. 
- Procesos orientados al producto. 
Para el análisis especifico objeto de nuestra investigación y comprendido desde la perspectiva 
PMI nos encontramos con que el análisis de la mano de obra como elemento vital de producción 
hace parte fundamental para llevar acabo estos procesos ya que es un insumo de entrada a la 
planeación. 
5.5.1. Procesos de dirección de proyectos. 
Entre estos tenemos. 
• Proceso de iniciación 
• Proceso de planificación 
• Proceso de ejecución 
• Proceso de supervisión y control 
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• Proceso de cierre del proyecto. 
Definitivamente el análisis ejecutado en el Proyecto PTAR Mosquera será parte integral del 
proceso de planeación en donde se dará la pauta para diseñar los procesos productivos y la 
organización de equipos de trabajo, así como los rendimientos esperados que se traducirán en 
cronogramas de actividades, un buen análisis al personal de mano de obra permitirá una buena 
planificación y una fácil supervisión y control de las actividades. 
5.5.2. Procesos orientados al producto. 
Estos procesos son conformados en función del área de conocimiento en donde se encuentra  
• Gestión de la Integración 
• Gestión del Alcance 
• Gestión del Tiempo 
• Gestión de Costes 
• Gestión de la Calidad 
• Gestión de los Recursos Humanos 
• Gestión de las Comunicaciones 
• Gestión del Riesgos 
• Gestión de las Adquisiciones del proyecto 
El gran aporte en varias de estas disciplinas, entendiendo que en el proyecto PTAR Mosquera se 
encuentran todas reunidas, el producto a entregar son estructuras fabricadas a partir de 
procedimientos e insumos, estas deben cumplir por calidad y funcionalidad en los tiempo y con 
los parámetros especificados. 
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Es así como el desconocimiento de la producción de mano de obra imposibilita la estimación de 
tiempos de producción y a su vez los costos de ejecución, por otro lado identificar las tareas a 
realizar y comprender el personal adecuado para desarrollarlas permite una incorporación laboral 
eficaz con una mayor garantía en la calidad producto de la mano de obra. (PMBOK, 2016) 
6. Metodología 
El enfoque tomado para realizar la investigación es de tipo exploratorio por sus particularidades 
como ubicación y metodología de desarrollo que hacen la distinción de la construcción de otras 
plantas de tratamiento de aguas residuales con similares condiciones, como segunda razón, el 
análisis brindara una visión general del desarrollo de las actividades asociadas a la mano de obra 
y su incidencia en el cumplimiento de objetivos como plazos de ejecución y utilidad del 
proyecto. 
Uno de los puntos clave del análisis es comprender el comportamiento de la actividad de 
ejecución en el proyecto, que permiten un mayor o menor desempeño de producción, 
entendiendo que cada individuo es totalmente distinto al otro pero que en función del análisis se 
debe encontrar la relación para determinar las causas que fomenten un mejor rendimiento y que 
tendrá como resultado un grupo de trabajo adecuado para la labor. 
Para el desarrollo del objetivo 1 <<Identificar las causas y elementos que permiten un óptimo 
desarrollo laboral, en donde la mano de obra alcanza su mayor productividad y se puede integrar 
a satisfacción en un ambiente de trabajo en conjunto>>, se aplica el mecanismo de encuestas. 
Para el desarrollo del objetivo 2 <<Verificar la planeación y ejecución de la producción de mano 
de obra en el proyecto planta de tratamiento PTAR MOSQUERA>>, se realiza una comparación 
al componente de planeación de la ejecución que para este caso es el cronograma de actividades, 
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la comparación se realiza con un proyecto de iguales condiciones técnicas y constructivas por lo 
que se permite la comparación teórica. 
6.1.Desarrollo del Objetivo 1. 
En esta primer etapa se plantea recolectar la información relacionada con el personal que ejecuta 
las labores, dicha información debe estar encamina a dilucidar los factores que determinan la 
producción de mano de obra en el proyecto de construcción PTAR Mosquera, este insumo 
determinará si el personal realizó las actividades de forma natural o si por el contrario existieron 
factores que entorpecieron su correcto desarrollo.   
Como segunda medida se analizará un proyecto de condiciones similares, como tipo de 
estructuras, tamaño y presupuesto, con el fin de tener un referente de medida que permita 
especular las causas de los sobrecostos y demora en las ejecuciones, se busca comparar los 
tiempos de ejecución en las actividades más representativas del otro proyecto para identificar si 
los tiempos de ejecución planeados fueron los adecuados para las actividades. 
6.1.1. Recolección de Información  
 Datos del proyecto a analizar y del proyecto referencia de comparación. 
El Consorcio PTAR Mosquera tiene muy bien documentada la información de procesos 
constructivos, tiempos de ejecución y costos de las actividades, por lo que se usara como 
herramienta de recolección el sistema de información del consocio. (Mosquera, 2016) 
El proyecto referencia es “Planta de Tratamiento de Aguas residuales PTAR Zipaquirá” 
ejecutado por el Consorcio La Mina, que en la actualidad se encuentra en su etapa de ejecución y 
que cuenta con sistema maestro de información donde se obtiene, al igual que en el consorcio 
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PTAR Mosquera, la información de tiempos de ejecución proyectados para la construcción del 
proyecto, por lo que se acude a este como elemento de aporte de información y comparación   
Datos del personal. 
Se considera que la herramienta más idónea para lograr el objetivo de recolección de datos del 
personal es la encuesta, esta se estructura abarcando los siguientes factores importantes. 
• Grupo de edad al que pertenece. 
Se analizan cuatro grupos de la siguiente manera. De 18 a 25, de 26 a 35, de 35 a 45 y superior a 
45 años. 
• Región de procedencia. 
Esta pregunta representa un aporte significativo al análisis en general dado que se aclararía la 
incógnita de si la región o cultura regional influye en el desempeño de las labores, también se 
plantea por que el objetivo de la investigación es presentar argumentos para tomar decisiones 
efectivas y entre estas se presenta la de contratación, como uno de los objetivos a desarrollar es 
necesario identificar si se invierte en reclutar personal con costos adicionales de transporte pero 
con mayor producción versus la nativa. 
• Entorno. 
En esta parte se derivan varias preguntas enfocadas a determinar qué condiciones externas 
motivan el ejecutar las acciones, por ejemplo, la primer pregunta esta orienta a si el trabajador 
prefiere una hora de almuerzo extensa o dos de mediano plazo pero que le permita hacer una 
pausa y recobrar energías, se considera este punto de la encuesta el de mayor relevancia para el 




Al igual que el entorno este es un grupo de preguntas con la meta de identificar un ambiente 
ideal de producción, aquí se precisa la forma en que es más fácil direccionar las energías del 
trabajador e inicia con preguntas como, ¿considera que un incentivo económico o material por 
metas cumplidas en la obra le permitiría realizar la labor con mayor desempeño? 
• Educación. 
No se puede dejar de lado el nivel de educación ya que este permite determinar, si el personal 
desde el punto de vista académico, que labor es asignada por su nivel de complejidad, aunque se 
ha demostrado que en ocasiones la experiencia es un factor determinante para este tipo de 
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•  Tamaño de la muestra. 
Dado que el proyecto por su dinámica y metodología constructiva cuenta con un número 
reducido de personal, se decide realizar la encuesta al 50% del personal productivo de mano de 




Como producto del análisis al personal que ejecuta la labor de mano de obra, se entrega una 
encuesta diseñada específicamente para identificar factores que motivan el correcto desarrollo de 
sus actividades  y que es diligenciada por la población directamente involucrada, para este caso 
15 encuestas de mano de obra. Dicho producto se presenta como anexo en este análisis y hará 
parte del diagnóstico de ejecución de la labor. 
Para el análisis de la variación entre lo planeado, se desarrolla la comparación en la planeación 
de tiempos de ejecución entre el consorcio PTAR Mosquera y el consorcio La Mina, se producirá 
un comparativo específico en las actividades producto de la labor de la mano de obra, dicho 
análisis tendrá como insumo los cronogramas de ejecución de obra de los dos proyectos. 
Finalmente se redactaran las acciones de mejora para la planeación y programación de tiempos 
en donde se evidenciaran las causas de las demoras en la ejecución y sobrecostos del proyecto 
asociados a actividades de mano de obra   
6.1.3. Metodología  
Información del personal  
Para la encuesta se medirán los rendimientos individuales en actividades específicas, estas son. 
• Instalación de encofrados 
• Amarre de acero 
• Fundición de concreto 
• Instalación de mampostería 
Esto teniendo en cuenta que son las actividades donde más se ve reflejada la labor de mano de 
obra y también las más representativas económicamente y en tiempos de ejecución. 
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6.2.Desarrollo del Objetivo 2. 
6.2.1. Proyectos a Comparar. 
La comparación se realizará entre los proyectos PTAR Mosquera y PTAR Zipaquirá, la 
comparación es posible ya que cumple con los siguientes requerimientos. 
• Proyectos con metodología constructiva similar. 
• Estructuras de igual tamaños y geometrías. 
• Equipos y herramientas igualmente empleados para el desarrollo de las actividades. 
• Los dos proyectos contemplan la Planeación en la ejecución de actividades que 
involucran la mano de obra, que para este caso es el cronograma de actividades. 
6.2.2. Análisis a ejecutar  
Como primera labor se extraerán las actividades en donde más se ejecuta la producción de mano 
de obra dentro del proyecto, esta labor se realizará en la programación de ejecución de 
actividades del proyecto PTAR Mosquera y en el proyecto Consorcio la Mina de la PTAR de 
Zipaquirá. 
Se analizarán el resultado y se diagnosticara sobre lo encontrado, se analizará el método 
constructivo en los dos proyectos para determinar si la cantidad de personal empleado es el 
adecuado para desarrollar la actividad en los tiempos planeados. 
7. Resultados y Análisis 
7.1.Análisis al personal que ejecuta la labor de mano de obra. 
7.1.1. Datos del personal que ejecuta la mano de obra. 
Los resultados obtenidos para este análisis provienen directamente del personal que ejecuta las 
labores de mano de obra en el proyecto PTAR Mosquera, entendiendo que el grupo que aporta la 
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información es el mismo que contestará a los cuestionamientos propuestos por este análisis, se 
concluye que la información es de primera mano y que cuenta con todo el juicio para sustentar su 
respuesta. 
Como la primera herramienta que aporta información se encuentra en la encuesta, la cual hace 
parte de los anexos del presente documento, esta es quien por su estructuración aporta la mayor 
parte de información para análisis. 
Seguidamente se cuenta con un aporte personal por parte de algunos de los trabajadores más 
experimentados quienes por decisión propia deciden comentar en pro de aportar el análisis y en 
sus lugares de trabajo. 
7.1.2. Encuesta. 
La encuesta consta de treinta (30) preguntas y tiene tres grupos, en el primero se extrae 
información personal, el segundo información sobre el entorno laboral y el tercero la motivación 
laboral. 
7.1.3. Información Personal. 
Del resultado de este grupo de preguntas se obtiene que la mano de obra proviene de diversas 
regiones, especialmente de las zonas de Cundinamarca esto por lazos familiares o personas 
allegadas a la familia, también por la cercanía al proyecto, otro dato importante es que el nivel de 
educación para este tipo de profesión (construcción de obras civiles en general) se centra entre 
ninguno y el bachillerato,  esto es fácil de entender dado que las labores que desarrollan no 
requieren un gran nivel de conocimiento pero si mucha experiencia y esta es adquirida desde los 
inicios como obrero raso o ayudante de construcción básico. 
30 
 
Finalmente se encuentra que la edad que más predomina en este gremio es la de entre 35 y 45 
años, edad que en el mercado laboral es muy complicada dado que la oferta es mínima y en 
trabajos con remuneraciones muy bajas, la construcción por otra parte permite la producción de 
empleos para esta edad dado que lo importante es el conocimiento en la función o labor a 
desarrollas por sobre la edad. 
A continuación, se presenta un gráfico que muestra los resultados obtenidos para este primer 
grupo de preguntas.  
Figura 4 
Resultado Grupo de Edad 
 
Figura1. Muestra los resultados de la encuesta realizada al personal del proyecto Ptar Mosquera, Fuente: Autor 
 
Figura 5 
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7.1.4. Entorno Laboral. 
Tal vez el grupo de preguntas con más expectativas en cuanto al aporte para el análisis, estas 
preguntas cumplían con la función de conocer más al detalle la labor como tal y todo lo que la 
rodea, herramientas, trabajo en equipo, maquinaria y sobre todo flujo de información entre jefes 
y empleados. 
Como gran aporte al análisis se encuentra que las herramientas son adecuadas dependiendo la 
persona que las utiliza, es decir que estas existen y están a disposición del personal pero este no 
las emplea de forma adecuada, un ejemplo claro observado en obra es que se usa un alicate en 
lugar de unas pinzas, esto puede funcionar en los dos casos pero la rapidez efectuada por las 
pinzas para una actividad como pelar cable no la da el alicate, caso contrario se puede dar en otra 
actividad y de la misma forma con todas las herramientas suministradas. 
Se encuentra que un grupo de trabajadores considera que la maquinaria pesada no está a su 
disposición cuando la necesitan mientras que el restante si la tiene, como se encuentran las dos 
opiniones el problema está en la organización y planeación de las actividades, esto también es 
producto del desconocimiento de los tiempos de producción de mano de obra y es precisamente 













La percepción en general muestra que las órdenes no siempre son claras y por este motivo se 
producen los reprocesos que extienden los tiempos de ejecución y los costos, también se tiene 
que no existe mucha conformidad en la asignación de labores dentro del proyecto y esto es muy 
común ya que el personal es asignado a diferentes actividades durante la ejecución del proyecto 
por la diversidad de procesos de construcción. 
A continuación, se presentan las tablas con los resultado obtenidos. 
Tabla 2 
Resultados preguntas entorno laboral 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
4.       Las herramientas suministradas para ejecutar 
su trabajo son las adecuadas. 
1 3 5 6 0 
5.       La maquinaria y equipos necesarios para 
ejecutar su labor están siempre a su disposición. 
2 3 7 3 0 
6.       El grupo con el que trabaja tiene el 
conocimiento necesario para apoyarlo en las actividades. 
0 2 4 7 2 
7.       Las órdenes que se le dan son siempre claras. 2 4 5 3 1 
8.       Lo asignan a trabajos en los que usted es más 
útil y tiene mejor rendimiento. 
0 5 5 3 2 
9.       El clima no le afecta para ejecutar sus trabajos. 2 4 3 5 1 
10.       Cuando ha necesitado solucionar un problema 
con su superior o jefe le ha dado respuesta de forma clara 
y oportuna. 
2 2 4 5 2 
11.       Considera que en la actualidad las 
condiciones de la obra facilitan que usted trabaje de 
forma más ágil y productiva. 





Resultados preguntas entorno laboral 
PREGUNTAS SI NO 
12.      ¿Su trabajo le permite tomar pausas 
para recuperar energía y continuar con su 
actividad? 
6 9 
13.       ¿Debe improvisar en la ejecución 
de sus labores por falta de recursos? 
11 4 
14.       ¿Es escuchado cuanto tiene dudas o 
sugerencias? 
10 5 
15.       ¿Cambiaría el horario laboral por 
otro que le permita mejorar sus rendimientos 
en el proyecto? 
8 7 
16.       ¿Qué horario le gustaría? 
___________________ 
0 0 
17.       ¿Los tiempos para su hora de 
almuerzo son suficientes? 
4 11 
18.       ¿Preferiría cambiar su hora (1 h) de 
almuerzo por dos de media hora (dos de 
30min) para ejecutar mejor sus actividades? 
6 9 
19.       ¿Sus compañeros de trabajo le 






El gran aporte al análisis dado en este grupo de preguntas y esto es evidente dado que es donde 
mayor coincidencia hay en las respuestas se encuentra, los resultados apuntan a que el personal 
trabaja con mayor motivación si se presenta un incentivo adicional a su remuneración 
económica, las preguntas en donde se indaga por el entorno social entre compañeros y con los 
jefes obtienen respuestas muy neutrales, se considera que si se dan incentivos que motiven al 
grupo este a su vez mejorara el entorno social entre ellos por lo que la convivencia será de mucha 
mejor calidad. 
No hay que dejar de lado el hecho de que el personal tiene una vida fuera del proyecto, y que en 
muchos casos afecta el estado de ánimo y la eficiencia del trabajador, por lo que el contacto de 
estas situaciones y un apoyo por lómenos moral es de mucha ayuda para minimizar los bajos 
niveles de productividad. 
Para el proyecto es evidente que falta motivación y un acercamiento de la organización con el 
personal de mano de obra, las actividades de integración y remuneraciones como tiempo libre o 
bonificaciones económicas pueden ser la diferencia que marca la eficiencia. 
A continuación, se presentan las tablas con los resultados para las preguntas sobre motivación 
laboral. 
Tabla 4 
Resultados preguntas motivación laboral 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
20.       Su jefe lo motiva a realizar las 
actividades con la mejor actitud. 
0 2 6 4 3 
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21.       Le presentan incentivos o remuneración  
por realizar sus actividades con mayor disposición. 
3 6 4 2 0 
22.       Sus compañeros generan un entorno que 
fomenta el trabajo en todo momento 
3 1 5 5 1 
23.       Siempre que realiza un buen trabajo es 
reconocido por su jefe o encargado. 
2 3 4 5 1 
24.       Siente agrado cuando llega a la obra a 
realizar sus actividades. 
1 2 2 7 2 
25.       Piensa que la obra es de todos y por lo 
tanto hace su mayor esfuerzo por sacarla a delante 
0 2 5 4 5 
 
PREGUNTAS SI NO 
26.       ¿Usted trabaja de mejor forma si tiene 
presencia del encargado para atender sus solicitudes 
o preguntas? 
7 8 
27.       ¿Entiende mejor las instrucciones de 
trabajo si su jefe o encargado lo trata como a un 
amigo? 
13 1 
28.       ¿Si se presentan incentivos en la obra por 
desempeño y mejora en el rendimiento le gustaría 
que este fuera económico o material? 
15 0 
29.       ¿El proyecto se interesa por saber su 
estado de ánimo? 
3 12 
30.       ¿Puede hablar con su jefe o encargado de 





7.1.6. Opinión del personal. 
Al terminar la encuesta se pregunta al personal que opinión adicional pueden aportar al tema y 
los resultados obtenidos son los siguientes. 
El gremio de la construcción más específicamente en la mano de obra, se  tiene jerarquía y en 
esta prima la experiencia por sobre el conocimiento aprendido en la academia, para ellos es 
importante el valor de la experiencia y por tanto el respeto entre colegas se fundamente en este 
aspecto, los vacíos o incógnitas que se presentan en la obra son subsanados por los ingenieros 
encargados del proyecto, pero si estos no se encuentran de forma oportuna se acude al 
compañero de mayor experiencia, esto nos dice que cuando las soluciones son tomadas por el 
personal de mano de obra con conocimiento empírico las soluciones son genéricas y no obedecen 
a otra lógica sino la de “ya fue implementada y no pasó nada” lo que es un gran riesgo para el 
proyecto. 
Para el personal el trato entre jefe y subalterno es un factor que cuesta muy poco para la 
organización pero que permite grandes avances en el trabajo de equipo. 
7.2.Verificación entre lo planeado versus lo ejecutado. 
7.2.1. Planeación. 
El proyecto se planeó con un tiempo de ejecución de 18 meses para dar cumplimiento al 100% 
del contrato, en el análisis inicial de programación se establecen tiempos de trabajo sustentados 
en experiencias con proyectos de similares condiciones, también se establece un mecanismo de 
control mensual para tomar decisiones sobre la producción en obra que se basa en un cuadro 
dinámico en el que se reportan los avances de cantidades en el tiempo como se muestra en el 
anexo2 “Modelo de control mensual”. 
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Se establece que en la zona de trabajo de dispondrá del número de trabajadores en función de los 
requerimientos así como sus herramientas y equipos. 
Los costos asociados a las actividades se establecen con grupos de trabajo teóricos producto de la 
experiencia en proyectos de similares condiciones, de este análisis económico surge la utilidad 
esperada. 
7.2.2. Ejecución. 
El proyecto se desarrolla con un ritmo más lento del planeado, el “Modelo de Control Mensual” 
evidencia la demora en producción y se toman medidas para aumentar los rendimientos como: 
• Aumento en el número de trabajadores. 
• Incentivos económicos por cumplimiento de metas. 
• Uso de herramientas y equipos modernos 
Las medidas no son suficientes para cumplir con los tiempos y se hace necesaria la ampliación 
de tiempos para ejecución, en el Anexo 3 se muestra el Modelo de control mensual elaborado un 
mes antes de la fecha de terminación inicial donde se evidencia una producción aproximada del 
70%. 
 
7.2.3. Comparación con proyecto PTAR Zipaquirá. 
Se toma la decisión de realizar la comparación de tiempos de ejecución con el proyecto PTAR 
Zipaquirá ya que este cumple con las siguientes condiciones: 
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• El proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR con un sistema de tratamiento de lodos activados al igual que la 
PTAR de Mosquera. 
• El proyecto cuenta con un cronograma de actividades donde se evidencia la duración 
de tiempos de construcción de estructuras. 
• El proyecto se encuentra en su etapa de ejecución y realiza monitoreo de los tiempos 
programados versus los ejecutados. 
7.2.3.1.Referencia de comparación. 
Analizando el cronograma de ejecución se obtiene que las actividades donde se concentra de 
mayor forma la producción de la mano de obra sea la construcción de estructuras de procesos, 
estas estructuras son. 
Figura 7 
Estructura de pretratamiento y tanques de aireacion proyecto PTAR Mosquera 
 





Estructura Sedimentador proyecto PTAR Mosquera 
 




Estructura espesador de lodos proyecto PTAR Mosquera 
 





proyecto completo  PTAR Mosquera 
 
Figura 10. Proyecto en su estado actual, con un porcentaje de ejecución del 90% 
Todas estructuras son en concreto reforzado y con un sistema constructivo similar, 
adicionalmente emplean las mismas herramientas y elementos para cumplir con sus objetivos. 
Como el concreto y el acero son las actividades constantes en la construcción de cada una de las 
estructuras y también las que más tiempo de ejecución requieren y en donde más se emplea la 
actividad de mano de obra serán la referencia de comparación con el proyecto PTAR Zipaquirá 
para determinar si los tiempos proyectados de ejecución son adecuados para lograr los objetivos.  
7.2.4. Análisis comparativo en la planeación de tiempos de ejecución. 
 El proyecto PTAR Zipaquirá se encuentra en ejecución y actualmente cumple con los tiempos 
proyectados en su cronograma de actividades, las estructuras son de similar tamaño a las 
construidas en el proyecto PTAR Mosquera pero en mayor número, para el análisis se 
confrontará la información de unidad a unidad y se analizará las diferencias encontradas. 
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A continuación se encuentran los programas de trabajos para estructuras desplegando las 
actividades de concreto en donde más se concentran los tiempos de ejecución y la actividad de 
mano de obra. 
Figura 11 
Cronograma con actividades para construccion de estructuras Proyecto PTAR Mosquera 
Se presenta la siguiente figura donde se muestran los tiempos de ejecucion del proyecto para ser 
comparados con los de la figura 12,  
 
Figura 11. Cronograma inicial de ejecución de obras, desglose de actividades para construcción de estructuras en 




Cronograma con actividades para construccion de estructuras Proyecto PTAR Zipaquirá 
 
Figura 12. Cronograma de ejecución de obras, desglose de actividades para construcción de estructuras en concreto 
reforzado.  
Como primer hallazgo se tiene que los tiempos de ejecución en el proyecto PTAR Zipaquirá son 
más amplios desde su planeación, como se muestra en el siguiente cuadro. 
Tabla 5 
Comparativo en tiempos de ejecución entre el Proyecto PTAR Mosqueta y PTAR Zipaquirá 
 





Proyecto PTAR Mosquera TANQUE DE AIREACION 211 
 
31% Proyecto PTAR Zipaquirá TANQUE DE AIREACION 304 
2 
Proyecto PTAR Mosquera SEDIMENTADOR 200 
 
25% Proyecto PTAR Zipaquirá SEDIMENTADOR 268 
3 
Proyecto PTAR Mosquera ESPESADOR 130 
 
35% Proyecto PTAR Zipaquirá ESPESADOR 200 
 
 Es de resaltar la diferencia en tiempos de programación, lo que sumado al hecho de solicitar una 
ampliación de plazo de ejecución evidencia un error en la planeación inicial del proyecto PTAR 
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Mosquera, dicho error puede ser analizado en dos posturas, la primera en donde los tiempos 
fueron muy escasos y la segunda donde el personal empleado fue insuficiente. 
8.   Conclusiones. 
8.1.Elementos que motivan  la producción de mano de obra en el proyecto planta de 
tratamiento PTAR MOSQUERA. 
El uso eficiente y adecuado de las herramientas permite la eficiencia en tiempo de ejecución, es 
indispensable la capacitación en uso adecuado de herramientas y procesos constructivos. 
Las órdenes deben ser tan claras para el personal profesional como para el técnico y productivo, 
solo si todo el personal entiendo la problemática y la solución se puede hacer una solución 
eficiente y concertada por todo el grupo de trabajo. 
El uso de maquinaria para realizar actividades puede coincidir entre los grupos por lo que uno de 
ellos tendrá tiempos de espera, puede que estos momentos sean inevitables, pero se puede 
mitigar el alto en actividades adelantando trabajos complementarios incluidos en el cronograma 
de actividades. 
La motivación del personal no solo garantiza un mejor ambiente laboral y mejores tiempos de 
producción también crea un compromiso entre los trabajadores y el proyecto que desarrollan, 
cuando existe compromiso es mucho más fácil dirigir el grupo. 
El rango de edades predominantes se debe a que el personal encuentra pocas ofertas laborales, 
esta es una edad critica para postularse a un trabajo y de ser posible la remuneración es la 
mínima legal, la construcción permite ingresos superiores al salario y mayores oportunidades. 
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8.2.Planeación y ejecución de la producción de mano de obra en el proyecto planta de 
tratamiento PTAR MOSQUERA. 
El cronograma de actividades es un elemento fundamental e innegable para la ejecución del 
proyecto y por tanto se debe dedicar todos los esfuerzos para garantizar la mayor confianza en su 
elaboración, el proyecto PTAR Mosquera estableció tiempos iniciales para ser ejecutados con un 
alto número de personal pero sin considerar la simultaneidad en la ejecución, por lo que un 
mayor número de trabajadores no es fue la solución para este caso puntual. 
Estimar los tiempos de ejecución en función de la experiencia es una práctica que puede ser 
acertada, no obstante se debe garantizar aspectos de relación como personal que ejecuta la mano 
de obra, condiciones de la zona de trabajo (topografía, localización y clima) y secuencia 
desarrollo de actividades. 
El cronograma desarrollado por el proyecto PTAR Mosquera fue muy general en la 
identificación de actividades por lo que las subtareas necesarios para llevar a buen término cada 
actividad no fueron tomadas en cuenta al igual que los tiempos, lo que tiene como efecto tiempos 
adicionales en las tareas programadas. 
La herramienta de control de tiempos empleada por el proyecto es muy útil y cumple con la 





Finalmente después de realizado el presente estudio y observado los diversos comportamientos y 
factores que permiten un adecuado control de la mano de obra nos queda el pensamiento de que 
cada trabajador es un universo único y por tanto no se puede generalizar en el control y manejo 
de personal, la capacidad del director del proyecto de moldearse a cada situación y a cada reto 
profesional es la clave para hacer un uso eficiente del recurso de mano de obra, solo 
comprendiendo las fortalezas y debilidades de nuestro personal podemos crear un grupo integral 
que cumpla con las metas establecidas con los mejores resultados y tiempos de ejecución. 
No solo es importante obtener la información, más importante aún es la forma de utilizarla, los 
resultados son los datos de entrada para la planeación de las actividades a ejecutar y por tanto su 
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